
Stadt Rutesheim Arbeitsprogramm Rutesheim 06.03.2023
- Hauptamt - - öffentlich -
Nr.  Projekt  Erläuterungen Ausführungs- 

zeitraum
Bemer-
kungen

Aufgaben Priorität 1
1. Klärung Vorgehensweise 2021 erledigt

Bildung beratender Ausschuss: Klimabeirat 2021 erledigt

Zusammenarbeit mit der Energieagentur BB 2023 ff. laufend

Prüfung Klimarelevanz in den GR-Vorlagen 2023 ff. laufend

Bürgerbeteiligung 2023 ff. laufend

Definieren, Priorisieren, Umsetzen von Maßnahmen 2023 ff. laufend

Infor-Veranstaltungen mit Energieagentur Böblingen 2022 erledigt
Starkregen: Info und Beratung der Bürger/innen 2022 erledigt

Starkregen-Risiko-Management 2023

Stromausfall-Vorsorge 2023

Grauwasser, Wassernutzung, Einsparung 2023 ff. laufend

PV auf geeigneten Dächern 2023 ff. laufend

PV auf LS-Wällen entlang der A 8 und 
Nordumfahrung Rutesheim

2023 ff. laufend

Förderung ÖPNV und Radverkehr 2023 ff. laufend

Windenergie: Grundsatzbeschluss Standort Exklave 2022 erledigt

Windenergie:  Unterstützung der Projektentwicklung 
und ggf. finanzielle Beteiligung

2023 ff. laufend

2 Klärung der praktischen, rechtlichen und 
steuerrechtlichen Fragen

2022 erledigt

Finale Beschlussfassung im GR zur Gründung 2022 erledigt
Auftragserteilung für die Kommunale Wärmeplanung 2022 erledigt

Kommunale Wärmeplanung 2023
Planung und Bau der Heizzentrale 2023
Planung und Bau der Wärmeleitungen 2023 ff.
Betrieb 2024 ff.
Vertragliche Regelungen, Preisermittlungen 2024 ff. laufend

3 Online-Formulare in der Homepage laufend erledigt
Aktive Teilnahme an Service BW laufend erledigt
Einführung des digitalen Ratsinformationssystems 2020 erledigt
Digitalisierung von Dienstleistungen und Vorgängen laufend
Einführung eines Dokumenten-Managementsystems 
(DMS)

2023

IT-Ausstattung: Hardware und Software inkl. 
Betreuung für alle Dienststellen der Stadt

laufend

4 Grundsatzbeschluss des Gemeinderats nach der 
Bekanntgabe von Bosch: Schließung bis 2019

2016 erledigt

Erste Grunderwerbsverhandlungen mit Firma Bosch 2016 erledigt

Machbarkeitsstudie für die Erschließung und 
Wohnbebauung

2016 erledigt

Weitere Grunderwerbsverhandlungen mit Firma 
Bosch

2018 erledigt

Architektenwettbewerb für städtebauliche Entwürfe 2019 erledigt
Abbruch + Entsorgung der Altlasten durch Bosch 2020/2021 erledigt
Erwerb des Bosch-Areals durch die Stadt 2022 erledigt
Nachhaltiges Energiekonzept 2023
Bebauungsplanverfahren 2023
Erschließung 2023
Verkauf von Baugrundstücken 2023 ff.

5 Erstellung Masterplan für die flächendeckende 
Glasfaserversorgung der Gesamtstadt Rutesheim

2017 erledigt

Laufende Verlegung von Leerrohren beim Tiefbau laufend laufend

Beteiligung am Kooperationsvertrag in der Region 
Stuttgart mit der Telekom

2019 erledigt

Klimaschutz

Digitalisierung

Konversion Bosch-Areal 
in ein Wohngebiet

Stadtwerke Rutesheim

Glasfaserausbau 
(Breitbandversorgung)
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Nr.  Projekt  Erläuterungen Ausführungs- 
zeitraum

Bemer-
kungen

Beteiligung am Zweckverband Breitbandversorgung 
im Landkreis Böblingen

2019 erledigt

Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau im 
Gewerbegebiet Schertenswald durch Telekom und 
Vodafone

2021 erledigt

Verhandlungen mit Telekommunikations-
Unternehmen für die zeitnahe flächendeckende 
Glasfaserversorgung in Rutesheim inkl. Perouse und 
Heruweg

2020 ff. laufend

Glasfaserversorgung Perouse Nachfragebündelung 2021 erledigt

Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau in Perouse 
durch die Deutsche Glasfaser GmbH

2022/2023

Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau in den 
Wohngebieten in Rutesheim inkl. Schulen und im GE 
Steige

2022/2023 erledigt

Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau in Wohngebiet 
im Heuweg

2023

6 7 Senioren-Wohnungen im Neubau "Betreutes 
Wohnen", Rathausvorplatz, mit insgesamt 28 
Wohnungen

2015-2017 erledigt

Im Rahmen der weiteren OKS, z.B. Seestraße, 
Pforzheimer Straße, Pfarrstraße

2019 erledigt

Im Rahmen der weiteren Neubaugebiete, z.B. 
"Nördlich Schelmenäcker / Pfuhlweg"

2019 ff. erledigt

Belegungsvorschläge für die geförderten Wohnungen 2021/2022 erledigt

Im Rahmen der weiteren OKS an mehreren 
Standorten der OKS IV

2023 ff.

Im Rahmen der Neubebauung des Bosch-Areals 2023 ff.
Im 2. und 3. OG des Kita-Neubaus der Stadt an der 
Bahnhofstraße

2024/2025

Im Heuweg-Nord und Spissen II 2024/2025
Belegungsvorschläge für geförderte Wohnungen 2023 ff.

7 Städtebauliche Vorentwürfe 2021 erledigt
Weiterer Grunderwerb 2023 ff.
Umlegungsverfahren 2023

Bebauungsplanverfahren 2023

Erschließung 2024
Verkauf von Baugrundstücken 2024 ff.

8 Städtebauliche Vorentwürfe 2023
Grunderwerb 2023 ff.
Umlegungsverfahren 2023/2024

Bebauungsplanverfahren 2024

Erschließung 2025
Verkauf von Baugrundstücken 2025 ff.

9 Städtebauliche Vorentwürfe 2023
Weiterer Grunderwerb 2023 ff.
Umlegungsverfahren 2023/2024

Bebauungsplanverfahren 2023/2024

Erschließung 2025
Verkauf von Baugrundstücken 2025 ff.

10 Information der Grundstückseigentümer 2017 erledigt

Erste Gesprächsrunde mit den 
Grundstückseigentümern

2017 erledigt

Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan 2017 erledigt
Frühzeitige Bürgerbeteiligung 2017 erledigt
Aufkauf der Grundstücke 2020 erledigt
Amtliche Umlegung 2020/2021 erledigt
Weiteres Bebauungsplanverfahren mit 
Bürgerbeteiligung

2020/2021 erledigt

Gewerbegebiet 
"Gebersheimer Weg"

Baugebiet "Heuweg-
Nord"

Baugebiet "Krautgärten 
Perouse"

Baugebiet "Spissen II"

Förderung Wohnungsbau 
/ Geförderter 
Wohnungsbau
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Nr.  Projekt  Erläuterungen Ausführungs- 
zeitraum

Bemer-
kungen

Erschließung und Umsetzung von 
Ausgleichsmaßnahmen nach dem rechtskräftigen 
Abschluss des Umlegungsverfahrens

2023

Verkauf von Grundstücken 2023 ff.

11 Fortschreibung der Bedarfsplanung jährlich erledigt

Prüfung von Standorten und Alternativen jährlich erledigt

Planung 2022 erledigt

Förderantrag, sofern möglich 2022 erledigt

Bau 2023/2024

Anstellung von Fachkräften / Betriebserlaubnis / 
Inbetriebnahme

2024

Einweihung 2024

Kostenfeststellung 2025

12 Fortschreibung der Bedarfsplanung jährlich erledigt

Prüfung von Standorten und Alternativen jährlich erledigt

Förderantrag 2023

Planung 2024

Bau 2025/2026

Anstellung von Fachkräften / Betriebserlaubnis / 
Inbetriebnahme

2027

Einweihung 2027

Kostenfeststellung 2028

13 Grundsätzliche Klärungen 2021 erledigt
Machbarkeitsstudie und Grundsatzbeschluss GR 2023

ggfls. Förderantrag 2023

Mit Bewilligung: Planung 2024
Ausschreibung und Vergabe, Bau 2025 ff.
Inbetriebnahme, Einweihung, Öffentlichkeitsarbeit 2027

Kostenfeststellung 2028
14 Laufende Kontakte zu den Selbständigen + Betrieben 2023 ff. laufend

Vermeidung von Leerständen / Unterstützung bei 
Neuvermietungen und Nachfolgeregelungen

2023 ff. laufend

15 Klärung Vorgehensweise und Zeitschiene seit 2019 laufend

Rechtliche Grundlagen seit 2019 laufend

Prüfung aller städtischer Bereiche, Verträge, usw. seit 2019 laufend
Umsetzung § 2 b UStG, sofern verpflichtend 2025 ff.

16 Unterbringung in der kommunalen 
Anschlussunterbringung

laufend erledigt

Kauf und Anmietung von Wohnraum laufend erledigt

Einrichtung und Kontakt zum Freundeskreis für 
Flüchtlinge in Rutesheim

laufend erledigt

Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken für 
die Vorläufige Unterbringung durch den Landkreis 
Böblingen

laufend erledigt

Bau eines Holz-Systemhauses zunächst für die 
Vorläufige danach für die Anschlussunterbringung

2016 erledigt

Vermietung an den Landkreis Böblingen 2016 erledigt
Übernahme in die Anschlussunterbringung 01.07.2018 erledigt
Vorläufige Unterbringung Margarete-Steiff-Straße 1 2023 ff. erledigt
Integration der Flüchtlinge mit Bleibeperspektive bzw. 
Bleiberecht

laufend laufend

Bau eines Wohnheimes und Aufstellung von 
Containern (Kauf und Miete) an mehreren Standorten, 
um die Belegung von Hallen zu vermeiden

2023

Wirtschaftsförderung

Kläranlage Rutesheim: 
Erneuerungen und vierte 
Reinigungsstufe

Unterbringung und 
Integration der 
Flüchtlinge

Umsatzsteuerrecht § 2 b 
UStG voraussichtlich ab 
1.1.2025 oder später

Neubau/Anbau von 
Schlafräumen im 
Kindergarten Richard-
Wagner-Straße

Neubau einer 
Kindertagesstätte in 
Rutesheim, 
Bahnhofstraße
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Nr.  Projekt  Erläuterungen Ausführungs- 
zeitraum

Bemer-
kungen

Aufgaben Priorität 2
17 Klärung Vorgehensweise und Zeitschiene 2019 erledigt

Einholung von Angeboten und Auftragserteilung 2019 erledigt

Bürgerbefragung 2020 erledigt

Aufstellung STEP mit Bürgerbeteiligung 2021 erledigt

Bürgerversammlungen 2021 erledigt

Abschließende Beschlussfassung im Gemeinderat 2021 erledigt

Abschlussveranstaltung und neue STEP-Broschüre 2022 erledigt

Definieren, Priorisieren, Umsetzen von Maßnahmen 
zur Umsetzung der einzelnen STEP-Ziele, s. 
www.rutesheim.de (STEP) und gedruckte Fassungen

2023 ff.

18 Klärung Vorgehensweise und Zeitschiene 2018 erledigt

Einholung von Angeboten und Auftragserteilung 2018 erledigt

Verkehrszählung mit Videotechnik 2018 erledigt

Bürgerversammlung 2019 erledigt

Erarbeitung Mobilitätskonzept mit Bürgerbeteiligung 2019 ff. erledigt

Maßnahmenvorschläge des Ing.Büros 2022 erledigt

Abschließende Beschlussfassung im Gemeinderat 2022 erledigt

Definieren, Priorisieren, Umsetzen von Maßnahmen 2022 ff. erledigt

Auftragserteilung für den LAP an Ing.Büro 2020 erledigt

Aufstellung des LAP-Entwurfs auf neuen Grundlagen 2021 erledigt

Bürgerbeteiligung zum LAP-Entwurf 2021 erledigt

Anhörung Träger öffentlicher Belange zum LAP-
Entwurf

2021 erledigt

Abschließende Beschlussfassung im Gemeinderat 2022 erledigt

Umsetzen von Maßnahmen 2023 ff.

19 Laufende Kontakte zur Kassenärztlichen Vereinigung 
B.-W. (KV B.-W.) und zu Ärzten

laufend laufend

Ansiedlung HNO-Arzt 2013 erledigt
Planung Arztpraxis im Neubau "Am Rathausplatz" 2013/2014 erledigt
Unterstützung bei der Nachfolge für bestehende 
Arztpraxen, auch finanziell

2023 ff. laufend

Planung von Arztpraxen im Bosch-Areal 2023 ff.
Ansiedlung v.a. Augenarzt, Kinderarzt, Orthopäde 2023 ff.

20 Prüfung von Angebotsverbesserungen sowie beim 
Umstieg von der S-Bahn auf den Stadtbus / Ruf-Auto

2018 erledigt

Klärung der Mitfinanzierung durch den Landkreis BB 2018 erledigt

GR-Beschluss 2018 erledigt
Umsetzungen / Verbesserungen 2023 ff. laufend
Prüfung weiterer Verbesserungen im Zuge 
Nahverkehrsplan (NVP)

2025

Restlicher Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen 2023/2024
21 Planung gemeinsam mit der Planung der 

Erschließung des Wohngebiets "Krautgärten 
Perouse"

2024

Bürgerbeteiligung zusammen mit dem Bebauungsplan 
"Krautgärten Perouse"

2024

GR-Beschluss 2024

Bauarbeiten 2024/2025

Abrechnung/Kostenfeststellung 2026

22 Aufstellung Radverkehrskonzept 2002 erledigt

Gründung Arbeitsgruppe "Pro Rad Rutesheim" 2003 erledigt
Bericht der Arbeitsgruppe, Auswertung der Umfrage in 
Rutesheim, Bewertung des Radwege- netzes, 
Fortschreibung des Radverkehrskonzepts

2003 erledigt

Mobilitätskonzept und 
Fortschreibung des 
Lärmaktionsplans (LAP)

Verbesserungen beim 
Stadtbus + ÖPNV

Stadtentwicklungsplan 
(STEP)

Ärztliche Versorgung 
(Fachärzte + 
Allgemeinärzte)

Instandsetzung der 
Heimsheimer Straße

Radverkehrskonzept und 
Umsetzung Radverkehrs-
konzeption Landkreis 
Böblingen
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Nr.  Projekt  Erläuterungen Ausführungs- 
zeitraum

Bemer-
kungen

Verschiedene Verbesserungen am bestehenden 
Radwegnetz (Baumaßnahmen, Abstellanlagen, 
Verkehrsregelungen, Markierungen, 
Bordsteinabsenkungen)

2003-2004 erledigt

Beleuchtung des Radwegs Perouse-Rutesheim 
entlang der L 1180

2013 erledigt

Verbindung zwischen Perouse und Dickenberg 2015 ff. erledigt
Umsetzung Radverkehrskonzept des Landkreises 
Böblingen, v.a. Bau einer Verbindung zwischen 
Rutesheim und Leonberg entlang der K 1082

2017 erledigt

Erweiterung Radabstellanlage S-Bahnhof Rutesheim 2019 erledigt

Erweiterung der Radabstellanlagen im Schulzentrum 
Rutesheim

2022 erledigt

LED-Beleuchtung Radweg Perouse-Rutesheim 
(Lückenschluss) mit Sonderförderung

2022 erledigt

Prüfung und Umsetzung von 
Verbesserungsmaßnahmen

laufend laufend

Sculptoura Radweg über Rutesheim nach Leonberg 2023
Umsetzung Radverkehrskonzept des Landkreises 
Böblingen, v.a. Verbreiterung des Radwegs zwischen 
Rutesheim und Renningen entlang der K 1060

2023

Umsetzung Radverkehrskonzept des Landkreises 
Böblingen, v.a. Verbreiterung des Radwegs zwischen 
Rutesheim und Flacht entlang der K 1017

2023

Bau eines Radwegs zwischen Heimsheim und 
Perouse entlang der L 1179

2024

Umsetzung Radverkehrskonzept des Landkreises 
Böblingen, v.a. Bau einer Verbindung zwischen 
Perouse und Malmsheim entlang der K 1013

2025 ff.

23 Fortschreibung Kreispflegeplanung bis 2015 2011 erledigt
Ergänzung der Fortschreibung Kreispflegeplanung bis 
2020 bzw. 2025

2013 erledigt

Klärung Kreiszuschüsse/ Förderantrag 2013 erledigt

Klärung Raumbedarf /  Standort für 3. Pflegeheim ? 2013 erledigt

Grundsatzbeschluss des Gemeinderats: Keine 
Pflegeheim-Erweiterung, kein 3. Pflegeheim, dafür 
eine neue Einrichtung: "Selbständige Tagespflege"

2013 erledigt

Umbauten gemäß Landesheimbauverordnung im 
Pflegeheim Widdumhof 2023 und im Pflegeheim 
"Haus am Marktplatz" bis 29.07.2029

2022/2023 erledigt

Bedarf für Pflegeplätze erneut prüfen 2023 ff. laufend

Fortschreibung der Kreispflegeplanung bis 2030 2023 ff.

24 Grundsatzbeschluss GR und Einreichung 
Förderantrag

2021 erledigt

Nach Bewilligung der Förderung: Sanierung und 
Neugestaltung der Gebersheimer Straße

2023

Nach Bewilligung der Förderung: Prüfung und 
Bewilligung von einzelnen Sanierungsmaßnahmen

2023 ff.

Neubebauungen an mehreren Standorten OKS IV: 
Grunderwerb, Planung, Verkauf und Neubebauung

2023 ff.

Neubebauung des nördl. Teils im Quartier 
Zimmeregart / Holderstraße / Blumenstraße, restlicher 
Grunderwerb, Verkauf und Neubebauung

2023 ff.

Abrechnung "OKS Rutesheim IV" 2030 ff.

25 Gymnasium Rutesheim: 'Verlängerung des 
"Schulversuchs G9" um weitere 4 Jahre.

2023 erledigt

Überprüfung der Raumsituation der Schulen inkl. Hort 
im Schulzentrum Robert-Bosch-Straße

laufend laufend

Weiterentwicklung der 
Schulen

Ortskernsanierung 
Rutesheim IV: 
Neuordnung /-bebauung 
weiterer Abschnitte

Fortschreibung des 
Kreispflegeplans / 
Schaffung weiterer 
Pflegeplätze
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Nr.  Projekt  Erläuterungen Ausführungs- 
zeitraum

Bemer-
kungen

Umsetzung der neuen Bildungspläne laufend laufend
Unterstützung Bestandssicherung WRS Rutesheim laufend laufend
Weiterentwicklung der Realschule Rutesheim laufend laufend
Umsetzung der Änderung des Schulgesetzes 2015: 
Inklusion 

laufend laufend

Umsetzung Digitalpakt an den Schulen 2020-2023 erledigt

26 Aufbau Anlagebuchhaltung für kostenrechnende 
Einrichtungen in Finanz+

2011-2012 erledigt

Aufbau Bauhofverfahren (innere 
Leistungsverrechnungen)

2012 erledigt

Start Bauhofverfahren 2013 erledigt
Teileinführung Kosten- und Leistungsrechnung 2013 erledigt
Gesetzgebungsverfahren zum "Neuen Kommunalen 
Haushaltsrecht": Kein Wahlrecht zur Anwendung der 
Kameralistik, nur eine um vier Jahre längere 
Übergangsfrist und anschließende Evaluierung

2013 erledigt

Projektauftrag mit Zeitschiene und Erstellung der 
Bewertungsrichtlinie

2017 erledigt

Umstellung auf Doppik mit Produktplan 
(Kostenträgerrechnung)

2017-2019 erledigt

Vollständige Bewertung des Anlagevermögens 2017-2019 erledigt

Aufstellung erster doppischer Haushalt 2020 2019 erledigt

Start Doppik zum 1.1.2020 2020 erledigt

Eröffnungsbilanz zum 1.1.2020 2022 erledigt

Erster doppischer Jahresabschluss 2020 2023

Umstellung 
Haushaltsrecht (von 
Kameralistik zur Doppik)
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